

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС 3+ НОО и ФГОС 3+ ООО

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 3+ НОО и ФГОС 3+ ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июль 2022 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы, заместители директора
2.	Проведение родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Ежегодно с 2022 года	Протоколы родительских собраний в 1-х классах	Классные руководители
3.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Ежегодно с 2022 года	Протоколы родительских собраний в 5-х классах	Классные руководители
4.	Проведение педагогического совета, посвящённого переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июль 2022 года	Протокол педагогического совета	Администрация школы
5.	Проведение просветительских мероприятий для педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение всего периода	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Администрация школы, классные руководители, ответственный за сайт ОУ
6.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации	Июль-октябрь 2022 года	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС	Рабочая группа

	ООП НОО и О О П ОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ОО			
7.	Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, подготовка предложений по совершенствованию информационно-образовательной среды.	Январь 2023 года	Аналитическая справка	Заместители директора
8.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС в соответствии с ФПУ (Федеральный перечень учебников)	В течение всего периода	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с ФПУ	Администрация школы, педагог-библиотекарь,
9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ОО	Март-август 2023 года	Аналитическая справка заместителей директора	Заместители директора

10.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных	Декабрь 2022 – май 2023 года	Модели сетевого взаимодействия, Договоры о сетевом взаимодействии заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООУ в рамках перехода на новые ФГОС	Директор школы
Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 3+ НОО и ФГОС 3+ ООУ				
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООУ	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООУ	Администрация школы
2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООУ	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООУ	Администрация школы
3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООУ	Сентябрь-январь 2022-2023 учебного года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООУ	Администрация школы
4.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022 года	Должностные инструкции	Директор школы
5.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной	До 1 сентября 2022 года	ООП НОО	Рабочая группа

	организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		воспитательной работы, программа формирования УУД	
6.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	ООП ООО	Рабочая группа
7.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	Администрация школы
8.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС	В течение всего периода	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Администрация школы
9.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) в соответствии с требованиями новых ФГОС	В течение всего периода	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)	Директор школы, заместители директора, учителя-предметники

10.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор школы, заместители директора, руководители ШМО
11.	Внесение изменений в локальные акты учреждения в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении изменений в локальные акты учреждения. Протокол педсовета об утверждении изменений в соответствии с новыми ФГОС	Директор школы
Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 3+ НОО и ФГОС 3+ ООО				
1.	Внесение изменений в План методической работы, обеспечивающих сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2022года	Протокол заседания	Методический совет
2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Администрация школы
3.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	До 1 сентября 2022 года	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО

4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС	В течение всего периода	План работы методического совета. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Руководители ШМО
5.	Организация работы по психолого - педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	План работы педагога-психолога.	Педагог-психолог, социальный педагог
6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации новых ФГОС	Руководители ШМО
7.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместители директора
8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместители директора
Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2022года	Аналитическая справка заместителя директора	Заместители директора
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Аналитическая справка заместителя директора	Заместители директора

3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение всего периода	Аналитическая справка заместителя директора. План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	Заместители директора
Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 3+ НОО и ФГОС 3+ ООО				
1.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Администрация школы, ответственный за сайт
2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации	Классные руководители,
3.	Информирование о нормативно - правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации	
Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 3+ НОО и ФГОС 3+ ООО				
1.	Формирование материально-технической базы	В течение всего периода	Сформированная МТБ	Администрация школы
2.	Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Финансово-экономическое обеспечение	Администрация школы